

常熟市万达广场地下停车场冷却水管道“5 ·6 ”
较大坍塌事故调查报告


2018 年 5 月 6 日 12 时左右，常熟市常福街道珠海路万达广 场商场负一楼地下停车场发生一起空调冷却水管道坍塌事故，造 成 3 人死亡，直接经济损失 2238 万元。
根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》 （国务院令493 号）等有关法律法规，苏州市政府成立了常熟市  万达广场地下停车场冷却水管道“5 ·6 ”较大坍塌事故调查组（以  下简称：事故调查组，名单见附件一），市安监局局长焦亚飞任  调查组组长，市纪委市监委、市安监、公安、住建、商务、总工  会和常熟市政府及相关部门负责人为成员，开展事故调查工作， 并邀请市检察院派员参加。事故调查组按照“ 四不放过 ”和“科  学严谨、依法依规、实事求是、注重实效 ”的原则，对事故当事  人及事故相关人员进行调查取证，对事发地点进行实地勘查，并  聘请专家组对事故技术原因进行分析。通过调查取证和综合分  析，查明了事故的原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关  责任单位及责任人的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出  问题，提出了防范和整改措施。
一、基本情况
（一）事故相关单位基本情况
建设单位：常熟万达广场投资有限公司，注册地址：常熟市
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珠海路 2 号-101，注册资本：100000 万元；法定代表人：齐界， 公司类型：有限责任公司（法人独资） ，统一社会信用代码： 91320581398226578N。经营范围：项目投资，房地产开发，房屋 租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）该公司于2017 年 9 月 18 日取得《中华人民共 和国房地产开发企业暂定资质证书》，证书编号：苏州KF14119， 按贰级标准从事房地产开发经营业务，有效期至2018 年 9 月 22 日。
设计单位： 中国建筑上海设计院研究有限公司，注册地址： 上海市普陀区云岭路 245 号 1 层、3 层-17 层，注册资本：16494 万元；法定代表人：李岩，公司类型：有限责任公司（非自然人 投 资 或 控 股 的 法 人 独 资 ） ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310107703303075C。经营范围：建筑工程及相应的工程咨询和 装饰设计（甲级），建设区规划，材料设备研究、设计，电子科 技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售建 筑材料、家居用品、灯具、工艺品（除专项）、花卉、家用电器、 卫生洁具、厨房用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）该公司于 2014 年 10 月 29 日取得《工程 设计资质证书》，证书编号：A131002449-6/1，业务范围：建筑 行业（建筑工程）甲级；风景园林工程设计专项甲级。可承担建 筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建 筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围
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的甲级专项工程设计业务。可从事资质证书许可范围内相应的建 设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务。证书 有效期至 2019 年 9 月 5 日。
监理单位：上海建浩工程顾问有限公司，注册地址：上海市 宝山区上大路 668 号 256C 室，注册资本：600 万元；法定代表 人：马珏伟，公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的 法人独资），统一社会信用代码：91310113747266413Y。经营范 围：工程建设专业领域的工程咨询业务，工程监理甲级，工程设 备监理甲级，工程造价咨询甲级，工程招标代理甲级，工程测量 业务，工程项目管理业务，工程建设领域内的“四技 ”服务，（涉 及行政许可的，凭许可证经营）。该公司于 2014 年取得《工程 监理资质证书》，证书编号：E131001051，资质等级：房屋建筑 工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理甲级、 可以展开相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。证书 有效期至 2019 年 7 月 30 日。
总包单位：中国建筑第二工程局有限公司，注册地址：北京 市通州区梨园镇北杨洼 251 号，注册资本：500000 万元；法定 代表人：陈建光，公司类型：有限责任公司（法人独资），统一 社会信用代码：91110000100024296D。经营范围：土木工程建设； 核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、研究、咨询；线路、 管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网 架工程的制作与安装；地基与基础工程施工；建设项目中预应力
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专项工程的施工；公路施工；各类工业、能源、交通、民用等工 程建设项目的设计及施工总承包；建筑机械、钢模板机具的设计、 加工、销售、租赁；工业筑炉；建筑材料的销售；自有房屋租赁； 信息咨询服务；货物进出 口；技术进出 口；代理进出 口。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动。）该公司于2017 年 2 月  22 日取得《建筑企业资质证书》，证书编号D11055309，资质类 别及等级：建筑工程施工总承包特级（可承接建筑各等级工程施 工总承包、工程总承包和项目管理业务。）；市政公用工程施工 总承包特级（可承接市政公用各等级工程施工总承包、工程总承 包和项目管理业务）；电力工程施工总承包壹级；机电工程施工 总承包壹级；桥梁工程专业承包壹级；钢结构工程专业承包壹级； 公路路基工程专业承包壹级。证书有效期至 2021 年 3 月 14 日。 暖通工程专业分包单位：江苏启安建设集团有限公司，注册
地址：江苏省启东市汇龙镇人民中路 683 号，注册资本：15000
万元；法定代表人：殷炜东，公司类型：有限责任公司，统一社
会信用代码：913206811388337938。经营范围：机电设备（油管 制冷设备、锅炉、电梯、起重机械）安装、维修；建筑工程、建 筑装饰装潢工程、消防工程施工及检测维修保养；钢构件制作、 安装；35KV 以下电力工程施工（以上项目凭资质证书经营） ； 水暖设备、通风设备制造、维修；机械设备维修；消防工程技术
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咨询、建筑工程设计；建筑工程项目管理及造价咨询服务；建筑 材料、金属材料、机械设备、五金交电、 电子产品、橡塑制品、 针纺织品批发、零售；钢模出租；自营和代理一般经营项目商品 和技术的进出口业务；许可经营项目商品和技术的进出口业务须 取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出 口 的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）该公司于2016 年 5 月 23 日取得《建筑业 企业资质证书》，证书编号：D132039176，资质类别及等级：建 筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程 专业承包壹级。证书有效期至 2021 年 2 月 1 日。
（二）工程概况
常熟万达广场规划用地 208 亩，总建筑面积 66.49 万㎡（地 上 48.25 万㎡ ，地下 18.24 万㎡） 。其中 C 区持有商业综合体 18.51 万㎡（地上 10.00 万㎡ ，地下 8.51 万㎡） ，写字楼和沿 街商铺 9.26 万㎡ ，A、B 区住宅楼 37.03 万㎡（地上 27.3 万㎡， 地下 9.73 万㎡）。
事故发生点工程名称为常熟万达广场 C 区（购物中心、购物 中心地下室、A、B、C 座办公楼）工程，建设单位常熟万达广场 投资有限公司，设计单位中国建筑上海设计院研究有限公司，施 工单位中国建筑第二工程局有限公司，监理单位上海建浩工程顾 问有限公司，根据备案资料，该工程建设规模 281000 平方米， 合同造价 50478.62 万元，合同开工日期为 2015 年 4 月 3 日，合
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同竣工日期为 2019 年 6 月 23 日，该工程于 2015 年 4 月 3 日取 得《建筑工程施工许可证》 ，证书编号 320581201504030201。 该工程于 2017 年 7 月 6 日竣工，万达广场于 2017 年 7 月 22 日 正式开业。
经查，中国建筑第二工程局有限公司作为总包承接常熟万达 广场工程，暖通工程含在总包承接的工程中标通知书中，但实际 为甲方（常熟万达广场投资有限公司）指定分包，为满足常熟市 住建局对专业分包备案的要求，总包（中国建筑第二工程局有限 公司）与分包（江苏启安建设集团有限公司）双方签订常熟万达 广场 C 区（购物中心、购物中心地下室）暖通工程专业分包备案 合同，双方约定该合同仅用于备案，对于总包、分包不产生任何 实际的法律约束力。此外，常熟万达广场投资有限公司、中国建 筑第二工程局有限公司、江苏启安建设集团有限公司三方另行就 暖通工程签订了一份合同：《常熟万达广场 C 区通风空调工程合 同》，合同编号：CSWD-GC-H-034，合同开工日期为 2016 年 4 月 5 日，竣工验收 日期为 2017 年 5 月 25 日，合同造价 29092412 元。并在合同中约定业主（常熟万达广场投资有限公司）直接向 江苏启安建设集团有限公司付款。
由于甲方指定分包关系的存在，在常熟住建局备案的总包合 同亦非实际履约合同，为此，常熟万达广场投资有限公司与中国 建筑第二工程局有限公司另行签订了实际履约的《常熟万达广场 施工总承包合同》，合同编号：KSWD-GC-H006，合同开工日期为
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2014 年 8 月 8 日 ，竣工 日期为 2017 年 6 月 30 日 。合同造价 1865425247 元。
（三）事故现场概况
塌落管道基本情况：两根冷却水管道为DN700 螺旋焊管，管 道采用门式吊架支撑，门式吊架采用膨胀螺栓与大梁连接，门式 吊架材料为槽钢。发生事故前现场管道及支吊架位置如下：
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1 号支架结
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2、3、4、5 号支架结构
根据现场测量，门式吊架采用 14 号槽钢双拼，膨胀螺栓直 径为 10.8mm。
管道坍塌起点:根据现场监控视频，管道坍塌起点为 3 号支 架，随后 2 号支架、4 号支架相继脱落，1 号支架、5 号支架损 坏变形。
（四）支吊架受力计算
根据《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145-2013 标准计算：
现场每根吊杆共使用4 只直径为10.8mm 的膨胀螺栓(有效锚 固深度为 100mm)，直径 10.8mm 螺栓横截面积 A=91.56mm2 ，每只 膨胀螺栓实际承载力为 1206.9Kg ，达到剪切屈服极限数值为
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1195.88Kg，达到剪切断裂极限数值为 1494.85Kg。
螺栓重力载荷作用下，螺栓会发生塑性变形，塑性变形到一 定程度后便会停止，其变形量不再增加，亦不会发生断裂。实际
工况下，螺栓受力为非均匀载荷，即在总载荷一定的前提下，四 个螺栓承受的载荷不相同，有的螺栓受力较大，超过其屈服极限。 冷却水系统启停时，水管会产生振动，会使螺栓承受一定的附加 弯矩。当管道内水流流动时，支架的水平推力由0 上升至一定值， 使螺栓承受一定的冲击载荷。在一定时间累积下，由于重力载荷、 附加弯矩、冲击载荷的叠加作用，几个螺栓中受力情况最为苛刻 的先发生断裂失效，剩下的螺栓由于承载能力不足，进而全部断 裂。
二、事故发生经过和事故救援情况
2018 年 5 月 6 日 12 时左右，常熟市常福街道珠海路万达广 场商场负一楼地下停车场发生空调冷却水管道坍塌，砸中一辆正 在驶入停车场的汽车（斯柯达轿车，牌照苏 E553EJ）前中部， 车内 1 名儿童（陈梓晗、男、9 岁）被困于汽车后排，另有 2 名 成人（陈华、罗燕）被困于汽车前排。管道同时还砸中位于管道 下方的“传奇赛道 ”洗车店员工王明楠。
12 时 4 分，常熟市公安局 110 指挥中心接报，迅速安排高
新园派出所出警。同时，常熟市公安消防大队 119 消防指挥中心 接报，调集高新园专职消防队、黄河路中队、特勤五中队共9 辆 消防车、46 名官兵赶赴现场处置。12 时 7 分，常熟市急救中心
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接报，迅速安排多辆急救车和医护人员赶赴现场。12 时 24 分营 救出儿童陈梓晗，经检查未受外伤；12 时 32 分，救出洗车店员 工王明楠，立即送往常熟市中医院抢救，终因伤势较重，经抢救 无效死亡；16 时 33 分，最后 2 名被困人员被救出，随即由 120 救护车送往常熟新区医院进行抢救，2 人最终由于伤势较重，经 抢救无效死亡。
之后，经现场确认，确定现场没有被压人员后，现场停止搜 救工作，并由高新园派出所派人值守，保护事故现场。
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失
事故造成 3 人死亡，直接经济损失：2238 万元。
死亡人员信息：
1.陈华，男，34 周岁，江苏常熟人，身份证号： 32058119831204xxx。
2.罗燕，女，34 周岁，江苏常熟人，身份证号： 32052019831115xxxx。
[bookmark: _GoBack]3.王明楠，男，24 周岁，辽宁辽阳人，身份证号： 21102119930618xxxx。
四、事故发生原因
（一）直接原因
膨胀螺栓选用和安装错误导致 3 号支吊架强度不足，致使空 调冷却水管道坍塌，砸中一辆正在驶入停车场的汽车和位于管道
下方的“传奇赛道 ”洗车店，导致汽车内2 名乘客和洗车店 1 名
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员工共 3 人死亡。
（二）间接原因
1.江苏启安建设工程有限公司提供了支吊架膨胀螺栓计算 书，但计算书上无企业相关人员签字，未经监理单位审核同意， 未报施工总包单位，未经设计单位审定；计算书认为支吊架应采 用直径为 12mm 的膨胀螺栓，事故管段实际采用直径为 10.8mm 的 膨胀螺栓（根据《通风与空调工程施工规范》规定，当管径大于 300mm 时，应采用直径为 20mm 的膨胀螺栓，冷却管道直径实际 为 700mm）；未经设计单位书面同意，擅自将支吊架钢面板上的 2 个膨胀螺栓头（共6 个膨胀螺栓）切割至与钢板面齐平；另有 2 个螺栓未与大梁作有效连接。
2.上海建浩工程顾问有限公司，对施工方计算书未按照规定 进行审核；未发现使用的支吊架螺栓违反规范要求。未能按照《建 设工程质量管理条例》等法律法规的规定，及时发现并制止专业 分包单位擅自降低施工技术标准的行为。
3.中国建筑上海设计研究院有限公司在《设计说明》中对支 吊架的间距、抗震和应用图集仅提出原则性的要求，未对专业分 包单位提出当冷却管道管径（冷却管道直径实际为 700mm）超出 图集适用范围时的具体计算要求，违反了相关规定。
4.常熟万达投资有限公司违反《房屋建筑和市政基础设施工 程施工分包管理办法》的规定，直接指定暖通工程施工分包单位。
5. 中国建筑工程第二工程局未将建设单位直接指定暖通工
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程施工分包单位的情况，报告当地住建部门。履行总包义务不到 位，未对暖通工程施工单位实施统一管理。
6.常熟市住建局对下属的质监站、建管处履行的质量监督、 市场管理等日常监督管理督促不够，相关监管信息未能形成共享 互通机制，致使监管不够全面、及时、有效。
7.常熟市住建局质监站作为房屋建筑工程的质量监督部门， 对工程实体质量和工程施工、监理单位的工程质量行为监督不到 位。虽然先后进行了 15 次质量抽检，但工作不够全面细致，未 对暖通工程管道实施检查；未能发现暖通工程项目经理、项目负 责人长期不在岗情况；发现项目负责安装的专业监理不到场的情 况，未采取有力措施跟进处置。
8.常熟市住建局建管处在检查中发现常熟万达广场工程存 在分包未备案的问题后，发放《整改通知书》要求整改，施工单 位书面回复整改到位但实际未完成，对此没有及时跟进查验；在 监理专项检查中，发现了监理人员未到岗问题，进行了扣分处理， 但是对于之后监理人员到岗情况没有再次的跟踪检查，工作未形 成闭环。
（三）事故性质
经事故调查组调查认定，常熟市万达广场地下停车场冷却水 管道“5 ·6 ”较大坍塌事故是一起由于建设施工质量隐患引发的
安全生产责任事故。
五、对事故责任人员和责任单位的处理建议
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（一）建议追究刑事责任的人员
1.黄灵，江苏启安建设工程有限公司项目实际现场负责人 （项目经理）。无担任该项目经理的相应资质；在现场施工中未 配备专门的质量员，技术负责人（或技术员）；未按照规定对 C 区暖通工程制作施工方案；未对施工质量进行监督，建议司法机 关依法追究其刑事责任。
2.郁忠华，江苏启安建设工程有限公司项目施工员。在无深 化设计图纸和施工方案的情况下对常熟万达 C 区暖通工程进行 施工；在施工过程中自 己无相应资质和能力的情况下制作计算书 致膨胀螺栓计算结果错误；在现场监管过程中未发现坍塌事故支 架膨胀螺栓的两个螺栓头被切除，建议司法机关依法追究其刑事 责任。
3.顾翔，上海建浩工程顾问有限公司项目总监。安排该项目 四位专职监理均为挂证（人不到岗），施工现场无专职监理；常 熟万达 C 区暖通工程安排现场监理仲济春代替专职监理徐建刚 履行专职监理职责并冒充徐建刚签字；在常熟万达 C 区暖通工程 无深化施工方案的情况下同意其施工；在施工过程中违反相关规 定，对仲济春微信提交的施工方计算书未按照规定进行审核，建 议司法机关依法追究其刑事责任。
4.仲济春，上海建浩工程顾问有限公司项目备案现场监理 员。代替专职监理徐建刚履行专职监理职责并冒充徐建刚签字； 在常熟万达 C 区暖通工程无深化施工方案的情况下同意启安集
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团七分公司施工；在施工过程中违反相关规定，对启安施工员郁 忠华微信提交的计算书未按规定进行审核；对工程材料未按照规 定进行验收，在现场监管和验收过程中未发现坍塌事故支架膨胀 螺栓的两个螺栓头被切除，建议司法机关依法追究其刑事责任。
（二）建议给予行政处罚的单位和人员
1.江苏启安建设工程有限公司，提供了支吊架膨胀螺栓计算 书，但计算书上无企业相关人员签字，未经监理单位审核同意， 未报施工总包单位，未经设计单位审定；计算书认为支吊架应采 用直径为 12mm 的膨胀螺栓，事故管段实际采用直径为 10.8mm 的 膨胀螺栓，远低于《通风与空调工程施工规范》的规定；未经设 计单位书面同意，擅自将支吊架钢面板上的2 个膨胀螺栓头（共 6 个膨胀螺栓）切割至与钢板面齐平；另有2 个螺栓未与大梁作 有效连接，对事故的发生负有责任。建议苏州市安监局按照《生 产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十五条第一款的规定，对 其处五十万元以上七十万元以下的罚款。违反了《建设工程质量 管理条例》第二十八条规定，建议住建部门按照《建设工程质量 管理条例》第六十四条及第七十三条规定，依法对该单位实施行 政处罚；对项目负责人黄灵处以企业罚款数额百分之十罚款。
2.殷炜东，江苏启安建设工程有限公司法定代表人，未认真 履行安全生产管理职责，未有效督促、检查本单位的安全生产工 作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议 苏州市安监局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第
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二款的规定，对其处上一年年收入百分之四十的罚款。
3.上海建浩工程顾问有限公司，未对专业分包单位提供的支 吊架计算书进行审核；未发现使用的支吊架螺栓违反规范要求。 未能按照《建设工程质量管理条例》等法律法规的规定，及时发 现并制止专业分包单位擅自降低施工技术标准的行为，对事故的 发生负有责任。建议苏州市安监局按照《生产安全事故罚款处罚 规定（试行）》第十五条第一款的规定，对其处五十万元以上七 十万元以下的罚款。违反了《建设工程质量管理条例》第三十六、 第三十八条规定，建议住建部门按照《建设工程质量管理条例》 第六十七条及第七十三条规定，依法对该单位实施行政处罚；对 总监理工程师顾翔处以企业罚款数额百分之十罚款。
4.中国建筑上海设计研究院有限公司，在《设计说明》中对 支吊架的间距、抗震和应用图集仅提出原则性的要求，未对专业 分包单位提出当冷却管道管径（冷却管道直径实际为 700mm）超 出图集适用范围时的具体计算要求。违反了《建设工程质量管理 条例》第二十三条及《建设工程勘察设计管理条例》第三十条规 定，建议住建部门对设计单位的不良行为记入信用档案。
5.常熟万达投资有限公司，违反《房屋建筑和市政基础设施 工程施工分包管理办法》的规定，直接指定暖通工程施工分包单 位，按照《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理 办法（试行）》第五条规定属违法发包行为，建议住建部门依据 《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试
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行）》第十五条要求，将常熟万达投资有限公司的不良行为记入 信用档案。
6. 中国建筑工程第二工程局未将建设单位直接指定暖通工 程施工分包单位的情况，报告当地住建部门。履行总包义务不到 位，未对暖通工程施工单位实施统一管理。不符合《建筑工程施 工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》第十二 条要求，建议住建部门对中国建筑工程第二工程局的不良行为记 入信用档案。
（三）建议给予党纪、政务处分和问责的组织和人员
鉴于常熟市接连发生包括常熟市万达广场地下停车场冷却 水管道“5 ·6 ”较大坍塌事故在内的多起安全生产事故，常熟市 委、市政府向苏州市委市政府作出了深刻书面检查，苏州市李亚 平市长对常熟市周勤第市长进行了提醒谈话。
此外，鉴于此次事故，对常熟市住建局和钱建平等6 人予以 问责，其中纪律处分2 人，政务处分 1 人，诫勉谈话2 人，提醒 谈话 1 人。具体如下：
1. 建议常熟市住建局党组向常熟市委、市政府作出深刻书 面检查。
2. 杨燕，男， 中共党员，常熟市住建局副局长，分管建管 处、质监站，对常熟万达广场的抽查、巡查工作重视不够，监督 举措不够有力，工作不够细致，工作职责履行不到位，负有领导 责任。建议给予其党内警告处分。
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3 .朱新贤，男， 中共党员，常熟市质监站质监四科科长， 作为常熟万达广场工程质量监管部门负责人员，监管不严，没有 仔细核对在场监理人员身份是否与备案监理一致，没有认真督促 科室人员履行安装质监职责，工作履职不到位。建议给予其党内 警告处分。
4. 杨栋彪，男，群众，常熟市质监站质监四科水电安装质 监员，对常熟万达广场工程的检查工作不够细致，巡查不足，发 现专业监理不在场的情况未及时督促整改，对于分包项目负责人 到场情况没有进行检查，致使暖通工程长期处于项目负责人不在 岗的情况施工，工作职责履行不到位。建议给予其政务警告处分。
5. 黄忆，男， 中共党员，常熟市住建局质监站站长，作为 常熟万达广场工程质量监管部门主要负责人，监管不严，没有仔 细核对在场监理人员身份是否与备案监理一致，没有认真督促质 监站工作人员开展抽查、巡查工作，工作职责履行不到位。建议 对其进行诫勉谈话。
6. 黄宏，男， 中共党员，常熟市建管处建筑管理科科长， 在检查中发现常熟万达广场工程存在分包未备案的问题后，只是 发放整改通知书一告了之，没有及时跟进督促整改，工作未形成 闭环，在监理专项检查中，发现了监理人员未到岗问题，只是进 行了扣分处理，但是对于之后监理人员到岗情况没有再次的跟踪 检查，责任履行不到位。建议对其进行诫勉谈话。
7.钱建平，男，中共党员，常熟市住建局局长，作为行业主
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管部门主要负责人，对质量监督、市场管理等日常监督管理不到 位，负有领导责任。建议对其进行提醒谈话。
六、事故防范和整改措施
针对事故暴露出来的问题，为认真吸取这起事故的深刻教 训，避免类似事故的发生，提出如下整改建议：
1.江苏启安建设工程有限公司要深刻吸取事故教训，认真落 实企业安全生产主体责任，严格执行各项安全生产法律法规，确 保各项规章制度和操作规程执行到位。加强对螺栓等物资的管 理，确保符合标准和使用要求。加强施工现场的监管，确保施工 人员按要求作业。对施工质量严格监督、检验，确保符合标准。
2.中国建筑工程第二工程局要深刻吸取事故教训，认真落实 企业安全生产主体责任，做好安全管理工作。切实加强施工工地 的安全管理，做好对专业分包单位的统一管理和监督检查工作， 规范专业分包单位作业，及时发现隐患，确保专业分包单位严格 按照安全规章制度和安全操作规程操作。
3.上海建浩工程顾问有限公司要深刻吸取事故教训，严格依 照法律法规开展监理工作，按规定配齐监理人员，杜绝出现挂证 现象。及时发现施工作业过程中存在安全隐患及安全问题，通报 建设单位和施工单位并跟踪督促整改落实，确保施工现场生产安 全。对施工单位擅自降低施工技术标准的问题，要及时发现并予 以制止。
4.常熟万达投资有限公司要深刻吸取事故教训，严格按照法
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律法规规定进行项目发包。认真履行建设单位的法定职责，充分 发挥建设单位在项目实施过程中的协调管理职能，切实做好对施 工单位的安全生产管理工作，督促监理单位认真全面履行监理职 责。
5.常熟市住建局及其下属的质监站、建管处要认真履行行业 监管职责，加强工程质量监督、市场管理等日常监督管理工作， 相关监管信息要形成共享互通机制，监管要更加全面、及时、有 效。对监督、检查中发现的问题，要及时督促相关单位整改落实 到位，形成工作闭环。






常熟市万达广场地下停车场冷却水管道
“5 ·6 ”较大坍塌事故调查组
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